


# Corona en UAV 2005 contract



## Relevante bedingen en aandachtspunten

### 1. Veiligheid

De aannemer zorgt voor veiligheid op het werk en is dus ook verantwoordelijk voor veiligheidsmaatregelen i.v.m. corona (§12 UAV-GC).

- ✓ Adequate veiligheidsmaatregelen doorvoeren op de bouwplaats

### 2. Beperkende regels van overheidswege

De aannemer moet deze regels in acht nemen en doorvoeren. Gaat het om nieuwe regels die extra kosten meebrengen, dan heeft hij recht op bijbetaling (§44 lid 1 sub a jo §11 lid 3 UAV-GC).

- ✓ Monitoren welke regelgeving geldt binnen het betreffende project
- ✓ Voor zover nieuwe regelgeving tot extra kosten en/of stagnatie leidt, schriftelijk verzoek om bijbetaling en/of termijnverlenging bij opdrachtgever leggen

### 3. Extra kosten en uitloop

Extra kosten vanwege Corona (denk aan: extra veiligheidsmaatregelen, inhuur personeel, stagnatie) en uitloop kunnen mogelijk – afhankelijk van de casus - bij de opdrachtgever worden gelegd op basis van onvoorziene omstandigheden (§44 lid 1 sub c).

- ✓ Schriftelijke en gemotiveerde aanspraak op kostenvergoeding en verzoek tot termijnverlenging bij opdrachtgever
- ✓ Documenteer de impact van de Corona-uitbraak op dit project; wat is nu niet meer mogelijk en waarom? Welke verplichtingen / werkzaamheden worden geraakt? Welke kosten en stagnatie zijn het gevolg?
- ✓ Documenteer welke maatregelen worden genomen om schade te beperken

### 4. Wijziging overeenkomst

Ingeval van onvoorziene omstandigheden (art. 6:258 lid 2 BW); de huidige pandemie zal mogelijk als een onvoorziene omstandigheid worden aangemerkt die grond is voor wijziging van de overeenkomst.

## 5. Beëindiging overeenkomst

Indien de aannemer de overeenkomst niet zal kunnen uitvoeren ten gevolge van een omstandigheid die hem niet kan worden toegerekend (art. 7:756 lid 2 BW). Bijv. bij teams die geheel uitvallen,

## 6. Redelijkheid & billijkheid

- ✓ Kijk naar redelijke oplossing, in het belang van beide partijen die hier allebei niet op hebben gerekend.

Vragen of overleg?

Jan Hein Meerburg | [janhein.meerburg@kvdI.com](mailto:janhein.meerburg@kvdI.com) | 06-26350749  
15 maart 2020